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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra kiểm tra tình hình  

thực hiện một số dự án giao thông tại huyện: Tân Yên, Lạng Giang và Yên Thế 

–––––––––––––– 

 

Ngày 13/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc kiểm tra một 

số dự án: (1) Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao 

Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bỉ Nội, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang; (2) Xây dựng cầu Đông Sơn trên địa bàn huyện Yên Thế, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang; (3) Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bố Hạ qua 

xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (Lạng Sơn). 

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh (Ban QLDA); đại diện 

lãnh đạo UBND các huyện: Tân Yên, Lạng Giang và Yên Thế; đại diện các nhà 

thầu xây lắp. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo và kiến nghị của chủ đầu tư, 

Ban QLDA và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

(1) Đối với dự án Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn 

Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bỉ Nội, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

- UBND huyện Tân Yên khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng để sớm bàn giao cho nhà thầu tổ chức thi công; đồng thời vận động người 

dân tham gia phối hợp thực hiện việc chỉnh trang vỉa hè qua các khu đông dân 

cư; sau khi hoàn thành hiến đất, thực hiện ngay việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa 

chính cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 

- Ban QLDA đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị để 

chiếm lĩnh, tổ chức thi công ngay những vị trí mặt bằng đã được bàn giao; tổ 

chức biện pháp thi công gọn gàng để tránh ảnh hưởng đến đời sống của người 

dân; đồng thời bố trí phương án điều tiết, cảnh báo giao thông đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông. 

- Ban QLDA tăng cường công tác quản lý, giám sát đảm bảo chất lượng 

công trình. 

(2) Đối với dự án Xây dựng cầu Đông Sơn trên địa bàn huyện Yên Thế, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

UBND huyện Yên Thế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 

để sớm bàn giao cho nhà thầu tổ chức thi công, cố gắng phấn đấu đến tháng 

6/2024 thông toàn tuyến và xây dựng phương án phá dỡ cầu cũ. 

 



2 

 

 

(3) Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bố Hạ qua xã 

Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc (Lạng Sơn)  

- UBND huyện Yên Thế tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng; chỉ đạo thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của dự án để 

tháo gỡ kịp thời; lập tiến độ thực hiện chi tiết, cụ thể việc giải phóng mặt bằng, 

bảo vệ thi công và thi công đối với từng vị trí; thực hiện việc quản lý đất hành 

lang giao thông không để người dân lấn chiếm; có tổ công tác để phối hợp chặt 

chẽ, thường xuyên, kịp thời với đơn vị thi công, đảm bảo mọi vướng mắc đều 

được giải quyết. 

- Từ nay về sau, khi thẩm định các dự án, Sở Giao thông vận tải cần xem 

xét, nghiên cứu giải pháp hợp lý tại các vị trí đường đi qua các đồi, núi dễ xảy ra 

sạt, trượt. 

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, GTVT, 

NN&PTNT; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT, NN tỉnh; 

- UBND các huyện: Tân Yên, Lạng Giang và 

Yên Thế; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, TKCT,TN, GT; 

- Lưu: VT, XD.Tuấn. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc 
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